



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA OLTUL PUTERNIC



Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală
a microregiunii Oltul Puternic

Perioada evaluare: 23.11.2016 – 01.10.2018

CUPRINS

SECTIUNEA 1: PREFAȚĂ.....	3
SECTIUNEA 2: REZUMAT.....	5
CONCLUZII SI RECOMANDARI.....	7
SECTIUNEA 3: CONTEXT.....	10
SECTIUNEA 4: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII.....	12
SECTIUNEA 5: METODOLOGIA DE EVALUARE.....	13
DIFICULTATI SI LIMITARI ALE METODOLOGIEI UTILIZATE.....	16
SECTIUNEA 6: DESCRIEREA TERMENILOR CHEIE AI PROGRAMULUI – ÎNTREBĂRI DE EVALUARE AFERENTE DOMENIILOR DE INTERVENTIE SI TEMELOR DE EVALUARE, CRITERII DE EVALUARE/ANALIZĂ, NIVELURI ȚINTĂ.....	17
6.1 TABEL – FORMULAREA INTREBARILOR DE EVALUARE, AFERENTE DOMENIILOR DE INTERVENTIE.....	17
6.2 TABEL – FORMULAREA INTREBARILOR DE EVALUARE, AFERENTE UNOR TEME DE EVALUARE.....	20
6.3 METODOLGIA UTILIZATA PENTRU A RASPUNDE INTREBARILOR DE EVALUARE.....	23
SECTIUNEA 7: RASPUNS LA INTREBARILE DE EVALUARE, CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII.....	26
7.1 Intrebari de evaluare aferente domeniilor de interventie.....	26
7.2 Intrebari de evaluare aferente unor teme de evaluare.....	36



SECȚIUNEA 1: PREFAȚĂ

Raportul de evaluarea a Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic are ca principal scop analiza eficacității (măsura în care au fost îndeplinite pana in prezent obiectivele stabilite prin SDL), eficienței (relația optimă între resursele folosite și rezultatele obținute), relevanței (măsura în care obiectivele programate sunt în conformitate cu nevoile, problemele și diferite alte aspecte întâlnite în implementarea SDL) și a impactului socio-economic generat de intervențiile din cadrul SDL asupra dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului GAL. Evaluarea SDL informează ce funcționează și ce nu și face recomandări pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor unor intervenții.

Monitorizarea și evaluarea sunt sarcini obligatorii pentru GAL, conform normelor legislative și regulamentelor comunitare.

Conform prevederilor din Regulamentul nr. 1303/2013

✚ *“Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele:*

[.....]

(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. (Reg. 1303 Art. 34 – par. 3, lit g)

✚ *strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin următoarele elemente:*

[.....]

(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însoțită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare; (Reg. 1303 Art. 33 – par. 1, lit f)

si a celor din **Regulamentul UE nr. 1305/2013**

✚ *[...] Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acestora, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate. (Reg. 1305 Art. 71)*



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Totodata GAL Oltul Puternic si-a asumat in cadrul capitolului IX din SDL **“Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei”**, procesul de Evaluare a SDL:

“În ceea ce privește procesul de evaluare a Strategiei de dezvoltare locală, acesta se va desfășura astfel:

- *Evaluarea ex-ante – care a fost realizată înainte de elaborarea SDL și a avut drept scop culegerea de informații în vederea introducerii în viitoarea strategie de dezvoltare;*
- *Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare și are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum și îmbunătățirea implementării;*
- *Evaluarea ex-post, realizată după perioada de implementare a SDL, va genera indicatori și informații care se vor introduce în Strategia de Dezvoltare Locală viitoare.*

Monitorizarea și evaluarea vor asigura implementarea efectivă și la timp a proiectelor și a Strategiei de dezvoltare locală, managementul finanțelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor și monitorizarea efectivă și evaluarea activităților și rezultatelor. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăților se va efectua auditul de către auditorul stabilit.”

Evaluarea SDL GAL Oltul Puternic s-a defășurat in perioada 03 octombrie 2018 – 25 ianurie 2019. Evaluarea reflectă progresul implementării Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic la data de 01.10.2018.

Pe parcursul activităților de evaluare desfășurate, persoanele implicate in evaluare au utilizat metode și tehnici de analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările comune și specifice de evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la nivelul raportului de evaluare.

La nivelul prezentului studiu de evaluare sunt detaliate informații privind: contextul implementării SDL de la nivelul teritoriului GAL Oltul Puternic (nevoi relevante, beneficiari și grupuri țintă, indicatori etc.); principalele elemente și instrumente metodologice aplicate pe parcursul procesului de evaluare; conținutul SDL din perspectiva strategiei adoptate și alocărilor financiare planificate; răspunsuri la o serie de întrebări comune de evaluare aferente domeniilor de intervenți și întrebări specifice de evaluare aferente unor teme de evaluare.

Pana la 1 octombrie 2018, la nivelul GAL Oltul Puternic, 2 din cele 6 masuri au fost lansate, iar pentru 1 dintre cele 2 masuri lansate exista proiecte contractate.



SECȚIUNEA 2: REZUMAT

Evaluarea on-going a PNDR urmărește analiza eficacității, eficienței, relevanței (măsura în care obiectivele programate sunt în conformitate cu nevoile, problemele și diferite alte aspecte întâlnite în implementarea programului) și a impactului socio-economic generat de intervențiile programului asupra dezvoltării durabile și echilibrate a spațiului rural românesc.

Pe parcursul activităților de evaluare desfășurate, echipa de experți a utilizat metode și tehnici de analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la întrebările de evaluare și au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la nivelul raportului de evaluare.

Datele care au stat la baza studiului de evaluare on-going reflectă situația implementării SDL GAL Oltul Puternic până la data 01.10.2018.

Pe parcursul procesului de evaluare echipa de experți a utilizat atât surse primare de date (ancheta pe bază de chestionar și observația), cât și surse secundare (date provenind din monitorizare SDL).

SDL 2014-2020 reprezintă o oportunitate de abordare a punctelor slabe, prin consolidarea punctelor tari și utilizarea oportunităților din teritoriul GAL.

Astfel, SDL își propune valorificarea eforturilor pentru dezvoltarea rurală prin următoarele obiective strategice: restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole și diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, contribuind în același timp la obiectivele transversale mediu și inovare.

Eficacitatea programului

La 01.10.2018, SDL prezintă un nivel de implementare destul de slab având în vedere că la acest moment doar două măsuri au fost lansate și doar pentru o singură măsură există proiecte contractate. Totuși, pentru această măsură, gradul de contractare este de 100%, aceasta fiind totodată și măsură cu cel mai mare procent de alocare din SDL, aproximativ o treime din totalul fondurilor nerambursabile disponibile. Asta reliefează faptul că GAL Oltul Puternic a făcut animare corespunzătoare pentru măsurile lansate, însă este puțin în urmă cu lansarea de apeluri de selecție, datorită faptului că este un GAL nou, aflat la prima perioadă de contractare și a avut nevoie de ceva timp pentru a se acomoda cu programul LEADER, de a realiza toate ghidurile și procedurile aferente măsurilor propuse în cadrul SDL.

Astfel, la nivel de SDL, la 01.10.2018 se înregistrează următoarea situație:

Grad de contractare = 34,05%

Gradul de absorbție raportat la contractări = 0%



Gradul de absorbtie raportat la alocari = 0.0%

Nivelul actual al eficacității programului pare legat într-o foarte mare măsură de succesul câtorva măsuri; datele, precum și sursele calitative, nu prezintă o funcționare comprehensivă a programului, ci o situație foarte diversificată, în care unele succese compensează, pentru moment, aspectele îngrijorătoare și întârzierile.

Eficiența programului

Nivelul de implementare a Strategiei este foarte scăzut pentru efectuarea unei analize cuprinzătoare și semnificative a eficienței cheltuielilor sale.

Numărul redus de proiecte finalizate și concentrarea lor pe câteva măsuri impun realizarea evaluării într-o etapă ulterioară în care programul se află într-un stadiu mai avansat de implementare, pentru a putea formula concluzii pertinente.

Relevanța programului

Ca urmare a consultării tuturor actorilor locali interesați, a documentelor de planificare și a rapoartelor de monitorizare, evaluarea confirmă că prioritățile stabilite în SDL sunt în continuare relevante față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului. În același timp, analiza indicatorilor statistici și administrativi reflectă de fapt un progres relativ scăzut în dezvoltare, iar natura problemelor adresate nu a fost diminuată decât într-o formă redusă, ceea ce validează de fapt actualitatea problemelor și nevoilor adresate. Astfel, atât în baza analizei documentelor dar și a rezultatelor chestionarului aplicat se poate constata că obiectivele propuse în SDL continuă să fie relevante problemelor din teritoriul GAL, iar pentru atingerea rezultatelor scontate se impune o consecvență în adresarea acestora și în perioada ulterioară a implementării Strategiei. Până la 01.10.2018, SDL a fost modificat o singură dată, pentru a ajunge la versiunea în vigoare. Modificarea nu a avut un domeniu de aplicare astfel încât să modifice relevanța intervențiilor SDL, comparativ cu versiunea inițială. Pe de altă parte, în primii doi ani de implementare, nu s-au produs schimbări relevante în contextul economic și social care ar necesita o reevaluare a relevanței intervenției Strategiei.

Raportul de evaluare intermediară a SDL este întocmit de către angajații Grupului de Acțiune Locală Oltul Puternic responsabili cu activități de monitorizare, evaluare și control, respectiv: VOICAN Cristian, MIU Catalin și DURLA Andreea supervizați de responsabilul administrativ, doamna MICU Mihaela, în colaborare cu reprezentanți ai unei societăți de consultanță cu care GAL-ul a încheiat contract de consultanță pentru evaluarea SDL nr. 736 din data de 19.12.2018, valabil până la 31.01.2019



CONCLUZII SI RECOMANDARI

■ Domeniul de interventie 1B

Concluzii: Masura M1/1B, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 1B, a înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie. Astfel nu se poate aprecia masura în care interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic au sprijinit consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite.

Recomandari:

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M1/1B. De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare pe masura M1/1B.

■ Domeniul de interventie 2A

Concluzii: Masura M2/2A, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 2A, a înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie. Astfel nu se poate aprecia masura în care interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic au sprijinit îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și la facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și la diversificarea activităților agricole.

Recomandari:

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M2/2A. De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare pe masura M2/2A.

■ Domeniul de interventie 2B

Concluzii: Masura M3/2B, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 2B, a înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie. Astfel nu se poate aprecia masura în care interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic au sprijinit intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, reînnoirea generațiilor.

Recomandari:

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M3/2B. De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare pe masura M3/2B.



■ Domeniul de interventie 6A

Concluzii: Masura M4/6A, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 6A, a înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie. Astfel nu se poate aprecia masura în care interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic au sprijinit facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

Recomandari:

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M4/6A. De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare pe masura M4/6A.

■ Domeniul de interventie 6B

Concluzii: Avand in vedere datele obtinute pana in momentul de fata si rezultatele instrumentelor de evaluare utilizate in teritoriu, putem spune ca proiectele finantate prin intermediul masurilor M5/6B si M6/6B contribuie/vor contribui la dezvoltarea locala a teritoriului GAL Oltul Puternic. Dupa cum se observa si in cadrul SDL, cel mai mare procent al fondurilor nerambursabile disponibile in cadrul SDL au fost distribuite masurii M5/6B. Exista un mare interes pentru imbunatatirea atractivitatii teritoriului GAL, valorificarea potentialului local si crearea de noi oportunitati de angajare. In acelasi timp este foarte important ca populatia sa dispuna de servicii publice si infrastructuri de calitate, cat mai numeroase, iar accesul la acestea sa nu fie ingradit.

Recomandari:

Avand in vedere ca intr-un singur apel de selectie au fost contractate toate fondurile disponibile pe masura M5/6B, ar fi necesara in viitor o suplimentare de fonduri in cadrul acesteia.

Aspecte privind obiectivele transversale:

■ Mediu

Concluzii Exista la nivelul teritoriului GAL beneficiari preocupati de aspectele ce tin de mediul inconjurator

Recomandari:

Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce priveste mediul inconjurator.



▪ Inovare

Concluzii: Pentru cea mai mare parte dintre beneficiari, proiectele inovative reprezinta inca o necunoscuta pentru ei si atunci prefera ca in cadrul proiectelor pe care le intocmesc sa includa activitati care le sunt familiare. Totusi, acestia ar fi interesati ca pe viitor sa introduca noi tehnologii si metode de lucru.

Recomandari:

Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce priveste inovarea.

▪ Promovarea egalitatii de sanse si nediscriminarea

Concluzii: Implementarea SDL (pana la 1 octombrie 2018), nu a fost afectată de nicio situație directă sau indirectă a discriminării, generată de procedurile de implementare.

Recomandari:

- Procedurile de implementare ar trebui revizuite pentru a introduce, cel puțin, un angajament formal al tuturor beneficiarilor de a respecta principiile egalității de gen și nediscriminării în implementarea proiectului, indiferent de tipologia măsurilor;
- Ar trebui analizate procedurile de aplicare, selecție, contractare și verificare pentru a verifica măsura în care acestea necesită o revizuire în sensul de a se garanta respectarea efectivă a principiului accesibilității pentru persoanele cu handicap la investițiile sprijinite de SDL.

SECTIUNEA 3: CONTEXT

În perioada 2014-2020, în teritoriul acoperit de GAL Oltul Puternic, în vederea asigurării unui cadru integrat pentru intervențiile ce vizează dezvoltarea mediului rural, este implementată Strategia de Dezvoltarea Locala elaborată la nivelul Grupului de Actiune Locala Oltul Puternic.

Teritoriul GAL Oltul Puternic se compune din 21 comune, ce însumează împreună 138 de sate și cătune. În județul Olt se afla 16 comune, 5 în partea de NV (Grădinari, Teslui, Oprelu, Verguleasa, Cungrea), 5 în N (Vulturești, Dobroteasa, Vitomirești, Sâmburești, Făgețelu) și 6 în NE (Poboru, Spineni, Leleasca, Bărăști, Tătulești, Optași-Măgura), iar alte 5 comune se află SE județului Vâlcea (Comunele: Drăgoești, Olanu, Galicea, Stoilești, Dănicei). Populația totală a micro-regiunii este de 45.083 locuitori, G.A.L.-ul are o suprafață de 1.044,82 km² și o densitate de 43,05 locuitori/ km². Niciuna dintre comune nu a fost membră a unui G.A.L. în perioada de programare 2007 – 2013.

Microregiunea dispune de întinse terenuri agricole cu productivitate mare în special pentru **viticultură** (podgoriile Sâmburești și Drăgășani), **horticultură** (zonă deluroasă), **legumicultură** (lunca Oltului) și cereale.

Tinând cont de caracteristicile teritoriului, populația desfășoară în principal activități economice în cadrul exploatareilor agricole, însă există preponderent exploatare cu producție mixtă care nu sunt neapărat integrate pe piața agricolă și care utilizează cea mai mare parte a producției lor pentru auto-consum. Mai mult, nivelul de fragmentare al acestor exploatare este unul foarte ridicat, gradul de mecanizare este unul scăzut iar pregătirea celor care dețin exploatare este, de asemenea, scăzută. În rest activitatea economică locală se bazează în special pe sectorul serviciilor și pe sectorul construcțiilor. Microîntreprinderile dețin cel mai important rol în economia locală având cea mai mare cifră de afaceri agregată la nivel local și absorbind cea mai mare parte a forței de muncă.

La nivelul teritoriului GAL Oltul Puternic, cele mai semnificative oportunități se regăsesc în următoarele domenii de acțiune: creșterea viabilității exploatare și a valorii adăugate a produselor, diversificarea activităților economice non-agricole, creșterea atractivității teritoriului în special pentru tineri, diversificarea facilităților de dezvoltare a teritoriului și promovarea incluziunii sociale.

În ceea ce privește parteneriatul, acesta reunește 62 de membri, după cum urmează: 21 parteneri publici, 31 parteneri privați și 10 reprezentanți ai societății civile.

Obiectivele principale ale SDL sunt:

- Favorizarea competitivității agriculturii;
- Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Atingerea obiectivelor se va realiza direct prin intermediul a 3 priorități:

- P1.Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale;
- P2.creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionarii durabile a pădurilor;
- P6.Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Strategia este structurata in urmatoarele masuri, avand urmatoarele alocari financiare:

- M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale– 193.540,09 euro;
- M2/2A Investiții în active fizice– 193.538,74 euro
- M3/2B Investiții în exploatații agricole și pomicole – 270.640,02 euro;
- M4/6A Înființarea de activități non agricole–405.960 euro
- M5/6B Dezvoltarea satelor– 710.430,10 euro
- M6/6B Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale– 311.533,73 euro



SECȚIUNEA 4: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII

Prezentul Raport are ca scop evaluarea Logicii Intervenției, a priorităților Strategiei, a progresului înregistrat în implementarea Strategiei, oferirea răspunsurilor la principalele întrebări de evaluare, precum și oferirea recomandărilor în vederea ajustării Strategiei.

Obiectivele generale ale evaluării intermediare sunt următoarele:

- Evaluarea progresului implementării strategiei sub aspectul obiectivelor acesteia cu referire la rezultate și după caz, a indicatorilor de performanță;
- Evaluarea eficacității și eficienței implementării strategiei și aprecierea modului în care au fost alocate resursele;
- Sporirea calității planului de acțiuni și a implementării acesteia;
- Examinarea propunerilor de modificare substanțială a strategiei.


Obiectivele specifice ale evaluării intermediare sunt următoarele:

- Aprecierea măsurii în care Planul de Acțiuni contribuie la atingerea obiectivelor setate în strategie;
- Examinarea nivelului de utilizare a resurselor, a eficacității și a eficienței SDL, a impactului socio-economic al strategiei și a impactului acesteia asupra priorităților;
- Identificarea factorilor care au contribuit la succesul sau eșecul implementării SDL, inclusiv din punct de vedere al sustenabilității și a bunelor practici;
- Elaborarea concluziilor și recomandărilor în baza analizei efectuate; prezentarea de acțiuni concrete pentru a îmbunătăți calitatea strategiei și a implementării acesteia;
- Examinarea măsurii în care prioritățile orizontale - oportunități egale pentru bărbați și femei; protecția mediului – au fost integrate în formele de suport;
- Evaluarea cadrului de monitorizare (din punct de vedere al organizării, regularității și calității informației oferite);
- Evaluarea sustenabilității surselor de date și a indicatorilor existenți;
- Examinarea întrebărilor de evaluare.



SECȚIUNEA 5: METODOLOGIA DE EVALUARE

Abordarea metodologică a ținut cont de cele patru procese cheie în cadrul demersului de evaluare: Structurare, Observare, Analiză și Evaluare.



Faza de structurare are scopul de a stabili înțelegerea clară a sarcinilor de evaluare și de a pregăti setul de informații și date, precum și instrumentele analitice necesare pentru a răspunde la întrebările de evaluare.

Faza de observare are rolul de a identifica informațiile disponibile și relevante pentru procesul de evaluare a SDL. Pe parcursul acestei etape, echipa de evaluatori identifică sursele de informații, instrumentele și metodele de colectare a datelor, precum și metodele de verificare a valabilității și utilității datelor calitative și cantitative colectate.

Faza de analiză presupune utilizarea unor metode și tehnici de procesare, compunere și sintetizare a informațiilor disponibile, dar și utilizarea unor instrumente și tehnici de triangulare a constatărilor, care să sporească gradul de credibilitate al concluziilor referitoare la efectele și impactul observate de evaluatori.

În faza de apreciere/evaluare, echipa de experți evaluatori dezvoltă răspunsuri la toate întrebările de evaluare și formulează concluzii și recomandări în corespondență cu analizele efectuate în etapele anterioare.

Instrumentele de evaluare au fost concepute și aplicate stratificat în dependentă de utilitatea și prin asigurarea triangulării datelor colectate, fiecare întrebare de evaluare urmând a fi cercetată prin prisma câtorva instrumente selectate pornind de la relevanța lor. În același timp, instrumentele de evaluare au fost ajustate ținând cont de caracterul formativ al Evaluării, care ar trebui să genereze o perspectivă de ameliorare a implementării ulterioare.

Metodologia abordată pentru elaborarea prezentului raport de evaluare cuprinde o combinație de metode calitative: studiul/analiza documentelor/datelor administrative și observația și cantitative: sondajul de opinie pe bază de chestionar.

Studiul/analiza documentelor; analiza datelor administrative - Reprezinta un proces de colectare și analiză a informațiilor relevante pentru evaluare, din surse scrise - ex. rapoarte de progres ale beneficiarilor de proiecte, date de monitorizare ale operațiunilor finanțate, documente rezultate ca urmare a implementării operațiunilor, analize socio-economice relevante pentru obiectivele strategiei, date statistice colectate de către diverse instituții cu relevanță pentru evaluarea implementării strategiei, documentelor publice (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc; Informațiile colectate prin studiul documentelor oferă o bază importantă de înțelegere a contextului de implementare a intervențiilor, a progresului implementării strategiei, a factorilor care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele obținute, a dinamicii mediului socio-economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei.

Sursele in cadrul acestei metode au fost reprezentate de:

- Strategia de dezvoltare locala a GAL Oltul Puternic;
- Rapoarte de monitorizare realizate de GAL si transmise catre AM PNDR;
- Arhiva GAL privind proiectele depuse de catre beneficiar;
- Apelurile de selectie;
- Ghidurile solicitantului cu anexele acestuia;
- Rapoartele de evaluare si de selectie ale proiectelor;
- Contractele de evaluare ale beneficiarilor;
- Situatii privind platile transmise de catre Beneficiari;
- Fisele de monitorizare ale beneficiarilor;
- Centralizare chestionare, etc.

Datele colectate au fost disponibile la sediul GAL Oltul Puternic sau au fost transmise de catre beneficiari (in format fizic sau prin e-mail).

Aceasta metoda de evaluare a fost utilizata pentru a raspunde atat la intrebarile de evaluare aferente domeniilor de interventie, cat si la intrebarile de evaluare aferente unor teme de evaluare.

Sondajul de opinie - Este o tehnică cantitativă de colectare a datelor prin adresarea de întrebări. Sondajul de opinie reprezintă o modalitate de a colecta informații de la un grup țintă prin intermediul unui chestionar. Grupurile țintă pot fi diverse: beneficiari de proiecte, non-beneficiari, beneficiari indirecti (grupurile țintă ale operațiunilor finanțate), populația vizată de strategia de dezvoltare locală, întreprinderi/agenți economici, reprezentanți ONG etc. Sondajul de opinie se realizează prin aplicarea unui chestionar (conținând întrebări și variante posibile de



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

răspuns, dar și întrebări deschise, la care respondenții au posibilitatea să răspundă conform situației lor specifice) unei anumite părți din întreaga populație vizată (chestionarul se aplică doar subiecților din eșantion).

Pentru utilizarea acestei metode de evaluare a fost redactat un chestionar cu un numar total de 12 intrebari – 8 intrebari cu variante multiple de raspuns la alegere si 4 intrebari deschise - care a fost distribuit mai multor categorii de grupuri tinta: beneficiari ai proiectelor depuse in cadrul GAL, parteneri si alti actori locali din teritoriu (reprezentanti ONG, SRL sau persoane fizice). În vederea culegerii datelor necesare calculării indicatorilor complementari de rezultat s-a utilizat selecția statistică aleatoare. A fost distribuit un nr. de 60 de chestionare.

Observația – a fost utilizata pentru investigarea fenomenelor în cadrul lor natural de desfășurare (la fața locului), pentru a colecta informații detaliate privind implementarea și rezultatele intervențiilor din SDL. Metoda furnizează informații bogate asupra rezultatului observabil al intervenției, dar și privind influența contextului, luând totodată în considerare punctele de vedere ale principalilor actori și beneficiari. In cazul de fata, observația aduce informații importante privind plus-valoarea abordării LEADER, rezultatele strategiei si factorii care influențează implementarea acesteia.

Observatia reprezinta o metoda de evaluare utilizata de catre GAL Oltul Puternic pe toata perioada de implementare a SDL, avand in vedere ca in procesul de desfasurare a activitatii lor, aproape zilnic intra in contact cu persoane/factori externi/beneficiari pe care ii poate observa, urmari, asculta din punct de vedere a perceptiei lor fata de programul LEADER, a constrangerilor pe care le au in procesul de elaborare/implementare a proiectelor, a reticentelor de a depune proiecte, a nemulțumirilor privind desfasurarea activitatii GAL sau din punct de vedere a necesitatilor satisfacute de activitatea GAL. Metoda observatiei a fost pusa in practica de catre toti angajatii GAL Oltul Puternic.



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

DIFICULTATI SI LIMITARI ALE METODOLOGIEI UTILIZATE

Metodologia utilizata	Dificultati sau limitari metodologice identificate
Studiul/Analiza documentelor; Analiza datelor administrative	Majoritatea masurilor nu au fost lansate pana la data de 1 octombrie 2018; Nu exista cheltuieli angajate pana la date de 1 octombrie; Documentele prezinta mai degraba o imagine a unor rezultate concrete, reliefand mai putin problemele reale cu care se confrunta beneficiarii; GAL-ul are la dispozitie un volum destul de mare de documnete relevante, astfel a fost investit destul timp in sortarea si selectarea informatiilor prioritare; Informațiile au fost colectate ca atare, fără posibilitatea de a adresa în mod imediat întrebări de clarificare; Documentele au fost întocmite cu alte scopuri decât cele ale evaluării, astfel anuite documente au continut doar o parte din informația necesara sau au fost intocmite intr-un format mai putin prietenos cu forma necesara in scopul evaluarii
Observatia	Necesitatea unui timp mai indelungat pentru colectarea datelor A necesitat o pregatire din punct de vedere mental, cognitiv, emotional, a persoanelor raspunzatoare de procesul de observatie.
Sondajul de opinie	Perceptia persoanelor intervievate este una subiectiva si este posibil sa nu reflecte realitatea in proportie de 100%; Nu toti respondentii contactati intr-o prima faza au raspuns solicitarii de completare de chestinare, fiind necesar de a investi un timp suplimentar in contactarea altor persoane dispuse sa raspunda la intrebari; O parte a respondentilor nu cunosteau foarte bine cum functioneaza sistemul LEADER si atunci raspunsurile lor e posibil sa fi fost irelevante Esantionul stabilit pentru completarea chestionarului a fost unul destul de mic, iar metoda de selectie a fost cea aleatorie. Stadiul actual de implementare implică o analiză parțială a efectelor strategiei și, în special, a proiectelor finanțate;



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

SECȚIUNEA 6: DESCRIEREA TERMENILOR CHEIE AI PROGRAMULUI – ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE SPECIFICE ȘI COMUNE, CRITERII DE EVALUARE/ANALIZĂ, NIVELURI ȚINTĂ

Pentru evaluarea intermediară a SDL GAL Oltul Puternic, sunt furnizate răspunsuri la 5 întrebări de evaluare aferente domeniilor de intervenție și la 9 întrebări de evaluare, aferente unor teme de evaluare. Fiecărei întrebări de evaluare i-au fost asociate unul sau mai multe criterii de evaluare/analiză. Alături de criteriile de evaluare/analiză, pentru fiecare întrebare de evaluare a fost delimitată contribuția relevantă a unuia sau mai multor indicatori de realizare și de rezultat. (În cazul în care nu au fost identificați indicatori de rezultat și/sau de impact relevanți în raport cu o anumită întrebare de evaluare, răspunsul la respectiva întrebare a fost elaborat în baza informațiilor colectate din alte surse de date precum cercetarea de birou, observația, centralizarea chestionarelor, etc.).

6.1 TABEL – FORMULAREA ÎNTREBARILOR DE EVALUARE, AFERENTE DOMENIILOR DE INTERVENȚIE

Întrebare de evaluare	Domeniu prioritar	Măsuri care contribuie la formulare răspuns	Termeni cheie ai evaluării/ criterii de evaluare	Indicatori
1. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL GAL Oltul Puternic consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite?	1B	M1/1B	▪ A fost stabilită o colaborare pe termen lung între agricultură, producția de alimente și silvicultură, entități și instituții de cercetare și inovare ▪ Au fost implementate operațiuni de cooperare între agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, în scopul unei	▪ Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE), nr. 1305/2013] ▪ Cheltuieli publice totale



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

			gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite	▪ Numar locuri de munca
2. In ce masura au contribuit interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic la imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și la facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și la diversificarea activităților agricole?	2A	M2/2A	▪ Fermele au fost modernizate ▪ Cresterea competitivitatii agricole din punct de vedere al locuitorilor GAL ▪ Locuri de munca nou create	▪ Cheltuieli publice totale ▪ Numar de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți ▪ Numar de locuri de muncă
3. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, reînnoirea generațiilor?	2B	M3/2B	▪ Fermieri calificați corespunzător au intrat în sectorul agricol	▪ Cheltuieli publice totale ▪ Numar de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniti; ▪ Numar de locuri de munca
4. In ce masura au sprijinit interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici,	6A	M4/6A	▪ Au fost create locuri de muncă ▪ Au fost create întreprinderi mici ▪ Întreprinderile mici și-au diversificat activitatea economică	▪ Cheltuieli publice efectuate; ▪ Număr de locuri de munca create;



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

precum și crearea de locuri de muncă?				▪ Număr de întreprinderi sprijinite;
5. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL GAL Oltul Puternic dezvoltarea locală în teritoriul GAL?	6B	M5/6B M6/6B	▪ S-au creat oportunități de angajare prin intermediul SDL ▪ Accesul la servicii și la infrastructura locală s-a îmbunătățit ▪ Serviciile și infrastructura locală s-au îmbunătățit ▪ Persoanele din zonele rurale au beneficiat de pe urma acțiunilor locale ▪ Accesul la servicii sociale pentru comunitățile marginalizate, cu risc de sărăcie sau excluziune socială a crescut	▪ Cheltuieli publice totale ▪ Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite ▪ Număr de proiecte sprijinite ▪ Percepția locuitorilor GAL privind contribuția intervențiilor din cadrul SDL la dezvoltarea serviciilor de bază și a infrastructurilor și creșterea accesului la acestea.



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

6.2 TABEL – FORMULAREA INTREBARILOR DE EVALUARE, AFERENTE UNOR TEME DE EVALUARE

Tema	Intrebari de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de evaluare
Logica de intervenție a strategiei	1. Este inca relevanta strategia de dezvoltare locala a GAL Oltul Puternic față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu ?	• Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat	• Perceptia locuitorilor GAL Oltul Puternic privind relevanta SDL GAL Oltul Puternic fata de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu.
Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie	2. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	•Proiecte contractate in valoare de •Proiecte platite in valoare de	•Gradul de contractare (raportul dintre valoarea contractelor beneficiarilor si alocari) •Gradul de absorție raportat la contractari (raportul intre platile efectuate de beneficiari si valoarea cntractelor semnate cu AFIR) •Gradul de absorție raportat la alocari (raportul intre platile efectuate de beneficiari si alocari)
Mecanismul de implementare al strategiei	3. Cat de bine au relationat angajatii GAL Oltul Puternic cu beneficiarii proiectelor finantate prin GAL?	•Relationare echipa GAL – beneficiari (sau posibili beneficiari) •Instruirea beneficiarilor de proiecte	•Perceptia beneficiarilor proiectelor finantate prin GAL privind relationarea cu angajatii GAL Oltul Puternic



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	4. Interveniile din cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL Oltul Puternic au adus plus valoare in teritoriu?	• Capitalul social s-a îmbunătățit • Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local • Rezultele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie • Modalitatea prin care masurile din SDL aduc plus valoare in teritoriu	• Perceptia populatiei din teritoriul GAL privind gradul in care interventiile din SDL au adus plus valoare teritoriului
Abordarea inovativa LEADER	5. In ce masura interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic au sprijinit inovarea?	Modalitatea de sprijinire a inovarii	
Protectia mediului	6. In ce masura interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic au contribuit la protectia mediului?	Modalitatea in care SDL GAL Oltul Puternic contribuie la protectia mediului	
Egalitatea de sanse si nediscriminarea	7. In ce masura au fost respectate promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL?	• Respectarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si nediscriminarea in toate etapele de implementare a strategiei	Perceptia locuitorilor din teritoriul GAL privind promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL GAL Oltul Puternic.



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Cooperarea	8. A desfasurat GAL Oltul Puternic actiuni de cooperare?	•Proiecte de cooperare realizate de GAL	Nr. proiecte de cooperare
Functionarea Grupului de Actiune Locala Oltul Puternic	9. Ce actiuni a intreprins GAL Oltul Puternic in scopul implementarii cu succes a Strategiei de dezvoltare locala?	• Actiuni de instruire pentru angajatii GAL si liderii locali • Actiuni de animare a teritoriului	Nr. cursuri de instruire organizate Nr. de persoane instruite Nr. materiale de animare realizate Nr. intalniri de animare realizate



6.3 METODOLGIA UTILIZATA PENTRU A RASPUNDE INTREBARILOR DE EVALUARE

Abordarea metodologica propusa pentru evaluarea intermediara a implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic este formata dintr-un mix de metode de analiză cantitativă și analiză calitativă prin intermediul cărora se va asigura caracterul comprehensive și acuratețea rezultatelor procesului de evaluare.

Tabelul următor prezintă metodologia utilizată pentru formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare, aferente domeniilor de interventie.

Intrebarea de evaluare	Domeniu de interventie	Studiul documentelor	Observatia	Sondajul de opinie
1.În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL GAL Oltul Puternic consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite?	1B	✓	✓	-
2. In ce masura au contribuit interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic la imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și la facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și la diversificarea activităților agricole?	2A	✓	✓	✓
3. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, reînnoirea generațiilor?	2B	✓	✓	-
4. In ce masura au sprijinit interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic facilitarea diversificării, a înființării și a	6A	✓	✓	✓



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă?				
5. În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL GAL Oltul Puternic dezvoltarea locală în teritoriul GAL?	6B	✓	✓	✓

Tabelul următor prezintă metodologia utilizată pentru formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare, aferente unor teme de evaluare.

Intrebarea de evaluare	Tema de evaluare	Studiul documentelor	Observatia	Sondajul de opinie
1. Este încă relevantă strategia de dezvoltare locală a GAL Oltul Puternic față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu?	Logica de intervenție a strategiei	✓	✓	✓
2. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie	✓	-	-
3. Cât de bine au relationat angajații GAL Oltul Puternic cu beneficiarii proiectelor finanțate prin GAL?	Mecanismul de implementare al strategiei	✓	✓	✓
4. Intervențiile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Oltul Puternic au adus plus valoare în teritoriu?	Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	✓	✓	✓
5. În ce măsură intervențiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic au sprijinit inovarea?	Abordarea inovativă LEADER	✓	✓	-
6. În ce măsură intervențiile din cadrul	Protecția mediului	✓	✓	-



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

SDL GAL Oltul Puternic au contribuit la protectia mediului?				
7. In ce masura au fost respectate promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL?	Egalitatea de sanse si nediscriminarea	✓	✓	✓
8. A desfasurat GAL Oltul Puternic actiuni de cooperare?	Cooperarea	✓	-	-
9. Ce actiuni a intreprins GAL Oltul Puternic in scopul implementarii cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locala?	Functionarea Grupului de Actiune Locala Oltul Puternic	✓	-	-



SECTIUNEA 7: RASPUNS LA INTREBARILE DE EVALUARE, CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII

7.1 Intrebari de evaluare aferente domeniilor de interventie:

Intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 1. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL GAL Oltul Puternic consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite? Domenii de interventie aferente: 1B
Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie <u>M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale</u> Obiective specifice masura M1/1B Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și rețele pentru: ▪ cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt, ▪ cooperarea în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în lanțul scurt, ▪ cooperarea în vederea organizării vânzării pe piața locală, cooperarea în vederea promovării legate de această activitate și identificarea clienților finali, ▪ cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate, ▪ cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural, ▪ cooperarea în vederea diversificării activităților agricole în direcția activităților privind sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educația cu privire la mediu și alimentație.
Metode aplicate Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 1 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia Provocari/Riscuri/Probleme Masura M1/1B nu a fost inca lansata
Valori indicative ale indicatorilor si surse de date



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Masura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018
M1/1B	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE), nr. 1305/2013]	2	0
	Cheltuieli publice efectuate	193.540,09 euro	0
	Numar locuri de munca	2	0

Raspunsul la intrebarea de evaluare.

Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a lansat inca masura M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale.

Avand in vedere ca, inca nu a fost lansat un apel de selectie in cadrul masurii M1/1B, in acest stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta intrebare.

Concluzii si recomandari

Concluzii: În vederea aprecierii criteriilor de evaluare asociate acestei întrebări de evaluare, trebuie considerat faptul că masura M1/1B, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 1B, a înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie.

Recomandari:

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M1/1B.

De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare pe masura M1/1B.

Intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 2. In ce masura au contribuit interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic la imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și la facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și la diversificarea activităților agricole?

Domenii de interventie aferente: 2A

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie

M2/2A Investiții în active fizice

Obiective specifice masura M2/2A



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Masura contribuie la prioritatea /prioritatile prevazute la art. 5, Reg.(UE) nr. 1305/2013

P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor

P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si gestionarii riscurilor in agricultura

P4: Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor legate de agricultura si silvicultura

P5: Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic.

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 2 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia

Provocari/Riscuri/Probleme

Masura M2/2A nu a fost inca lansata

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date

Masura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018
M2/2A	Nr. de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti	4	0
	Cheltuieli publice efectuate	193.538,74 euro	0
	Numar de locuri de munca	4	0

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a lansat inca masura M2/2A Investiții în active fizice

Avand in vedere ca, inca nu a fost lansat un apel de selectie in cadrul masurii M2/2A, in acest stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta intrebare.

Concluzii si recomandari

Concluzii: În vederea aprecierii criteriilor de evaluare asociate acestei întrebări de evaluare, trebuie considerat faptul că masura M2/2A, care contribuie în mod direct la realizarea



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

obiectivelor DI 2A, a înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie.

Recomandari:

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M2/2A.

De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare pe masura M2/2A.

Intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 3. În ce măsură au sprijinit intervențiile din SDL intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, reînnoirea generațiilor?

Domenii de interventie aferente: 2B

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie

M3/2B Investiții în exploatații agricole și pomicole

Obiective specifice masura M3/2B

- Sprijinirea instalării tinerilor fermieri și stimularea acestora ;
- Încurajarea aplicării principiului valorificării producției prin intermediul formelor asociative;
- Valorificarea resurselor locale prin prioritizarea sectoarelor zootehnic (apicultură, ovine, caprine, bovine) și sectorul legumiculturii;
- Reducerea fenomenului de depopulare a satelor și de îmbătrânire a fermierilor.

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 3 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia

Provocari/Riscuri/Probleme

Masura M3/2B nu a fost inca lansata

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date

Masura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018
M3/2B	Nr. de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti	4	0
	Cheltuieli publice totale	270.640,02 euro	0
	Numar de locuri de munca	4	0



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a lansat inca masura M3/2B Investiții în exploatații agricole și pomicole.

Avand in vedere ca, inca nu a fost lansat un apel de selectie in cadrul masurii M3/2B, in acest stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta intrebare.

Concluzii si recomandari

Concluzii: În vederea aprecierii criteriilor de evaluare asociate acestei întrebări de evaluare, trebuie considerat faptul că masura M3/2B, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 2B, a înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie.

Recomandari:

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M3/2B.

De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare pe masura M3/2B.

Intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 4. In ce masura au sprijinit interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă?

Domenii de interventie aferente: 6A

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie

M4/6A Infiintarea de activitati neagricole

Obiective specifice masura M4/6A

- diversificarea economiei teritoriul GAL OP, dezvoltarea economică a zonei și eradicarea sărăciei
- dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice
- crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul GAL OP
- încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
- dezvoltarea turismului prin încurajarea înființării tuturor tipurilor de structuri de cazare, baze de agrement etc.

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 4 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia

Provocari/Riscuri/Probleme

Masura M4/6A nu a fost inca lansata

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Masura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018
M4/6A	Nr. de intreprinderi sprijinite	-	0
	Cheltuieli publice totale	405.960 euro	0
	Numar de locuri de munca create	6	0

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Unul din obiectivele principale ale GAL Oltul Puternic il reprezinta crearea de noi locuri de munca (acesta reprezentand inclusiv criteriu de selectie al Strategiei de Dezvoltare Locala). Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a lansat inca masura M4/6A Infiintarea de activitati neagricole

Avand in vedere ca, inca nu a fost lansat un apel de selectie in cadrul masurii M4/6A, in acest stadiu al evaluarii nu este posibil sa se raspunda la aceasta intrebare

Concluzii si recomandari

Concluzii: În vederea aprecierii criteriilor de evaluare asociate acestei întrebări de evaluare, trebuie considerat faptul că masura M4/6A, care contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor DI 6A, a înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește implementarea. Până la data de 01.10.2018 nu a fost lansat niciun apel de selectie.

Recomandari:

Este esential să se accelereze publicarea apelurilor de selectie pentru masura M4/6A.

De asemenea, GAL Oltul Puternic trebuie sa continue sa informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare pe masura M4/6A.

Intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 5. In ce măsură au sprijinit intervențiile SDL GAL Oltul Puternic dezvoltarea locală in teritoriul GAL?

Domenii de interventie aferente: 6B

Lista masurilor care contribuie la aceste domenii de interventie

M5/6B Dezvoltarea satelor

M6/6B Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

Obiective specifice M5/6B



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

- dezvoltarea infrastructurii la scara mica
- crearea de locuri de muncă în mediul rural
- conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor locale
- reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
- valorificarea patrimoniului cultural si natural

Obiective specifice M6/6B

- îmbunătățirea calității serviciilor sociale locale prin investiții în infrastructura sociala
- îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup vulnerabil
- creșterea speranței de viață prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat
- investiții în crearea, îmbunătățirea, adaptarea la standardele de funcționare în siguranță a infrastructurii sociale, incluzând și investiții în producere de energie din surse regenerabile și de economisire a energiei

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea comuna de evaluare aferenta domeniilor de interventie nr. 5 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul de opinie cu instrumentul sau: chestionarul.

Provocari/Riscuri/Probleme

In cadrul masurii M5/6B nu exista proiecte finalizate

Pe masura M6/6B inca nu a fost contractat proiectul selectat de GAL.

Valori indicative ale indicatorilor si surse de date

Cuantificarea indicatorilor comuni de rezultat și de realizare se bazează pe date colectate prin sistemul de monitorizare.

Masura	Indicator de rezultat comuni	Valoare propusa prin SDL	Valoare realizata pana la 1 octombrie 2018
M5/6B	Nr. de proiecte sprijinite	-	17 proiecte contractate
	Cheltuieli publice totale	710.430,10	710.119,26 euro contractati



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

		Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite:	5.000 locuitori	38.334 locuitori din 17 comune unde au fost implementate proiecte
		Perceptia locuitorilor GAL privind dezvoltarea serviciilor de baza si a infrastructurilor si cresterea accesului la acestea.	-	58,33% din persoanele intervievate considera ca interventiile propuse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic au contribuit la dezvoltarea serviciilor de baza si a infrastructurilor si la cresterea accesului la acestea intr-o masura foarte mare, iar 41,67% considera ca interventiile au contribuit intr-o masura mare.
	M6/6B	Nr. de proiecte sprijinite	-	1 proiect selectat de GAL aflat momentan in evaluare la AFIR
		Cheltuieli publice totale	311.533,73 euro	0
		Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite:	2.500 locuitori	0

Raspunsul la intrebarea de evaluare

SDL GAL Oltul Puternic sprijina dezvoltarea locala in teritoriul GAL, prin punerea in aplicare a masurilor M5/6B si M6/6B, care promoveaza imbunatatirea serviciilor si infrastructurilor din teritoriu si cresterea accesului la acestea.

In cazul masurii M5/6B, GAL Oltul Puternic a contractat deja 99,96% din fondurile disponibile pe masura.

Prin intermediul proiectelor ce vor fi implementate la nivelul GAL Oltul Puternic, se vor imbunatati urmatoarele servicii si infrastructuri de la nivelul teritoriului:

- Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Teslui, jud. Olt prin implementarea proiectului "AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA TESLUI, JUDETUL OLT"



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

- Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in situatie de urgenta la nivelul localitatii Olanu, jud. Valcea prin implementarea proiectului “DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA OLANU JUDETUL VALCEA”
- Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Dobroteasa jud. Olt, prin implementarea proiectului “ACHIZITIE MINIEXCAVATOR IN COMUNA DOBROTEASA, JUDETUL OLT”
- Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Dragoesti, jud. Valcea prin implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL TIP II, IMPREJMUIRE SI INSTALATIE DE NOCTURNA”
- Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Stoilesti jud. Valcea, prin implementarea proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LA SCARA MICA PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZA DIN COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA PRIN ACHIZITIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR”
- Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Spineni jud. Olt, prin implementarea proiectului “DOTAREA SERVICIULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA, AL COMUNEI SPINENI, JUDETUL OLT, CU UN BULDOEXCAVATOR”
- Imbunatatirea serviciilor de agrement si petrecere a timpului liber in localitatea Simburesti, jud. Olt, prin implementarea proiectului “PISCINA IN COMUNA SIMBURESTI, JUDETUL OLT”
- Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Leleasca, jud. Olt prin implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN MINIFOTBAL IN SATUL TONESTI, COMUNA LELEASCA”
- Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Poboru, jud. Olt prin implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT, COMUNA POBORU, JUDETUL OLT”
- Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Fagetulu jud. Olt, prin implementarea proiectului “ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI FAGETELU, JUDETUL OLT”
- Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Barasti, jud. Olt prin implementarea proiectului “AMENAJARE TEREN SPORT-TRIBUNA SPECTATORI (GRADENE) SI IMPREJMUIRE”
- Imbunatatirea infrastructurii rutiere in localitatea Optasi Magura, jud. Olt, prin implementarea proiectului “BETONARE, DRUM DE ACCES CIMITIR, COMUNA OPTASI MAGURA, JUDETUL OLT”



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

- Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Cungrea jud. Olt, prin implementarea proiectului “ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI CUNGREA, JUDETUL OLT”
- Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Vulturesti, jud. Olt prin implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTI-FUNCTIONAL TIP II, IMPREJUIRE SI INTALATIE DE NOCTURNA”
- Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Verguleasa jud. Olt, prin implementarea proiectului “ACHIZITIA UNUI BULDO-EXCAVATOR PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZA DIN COMUNA VERGULEASA”
- Imbunatatirea serviciilor publice de deservire a populatiei in comuna Vitomiresti jud. Olt, prin implementarea proiectului “ACHIZITIE BULDO-EXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI VITOMIRESTI JUDETUL OLT”
- Imbunatatire infrastructura sportiva la nivelul comunei Galicea, jud. Valcea prin implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTI-FUNCTIONAL TIP II, IMPREJMUIRE SI INSTALATIE DE NOCTURNA”

Astfel, va creste gradul de atractivitate al teritoriului, populatia va fi angrenata in mai multe activitati recreationale, va creste gradul de deservire a serviciilor publice acordate populatiei, se va imbunatati accesul populatiei la anumite drumuri publice, etc.

In cazul masurii M6/6B a fost selectat un proiect de catre GAL Oltul Puternic, “CENTRU SOCIAL, COMUNA DANICEI, JUD. VALCEA”, care in prezent se afla in etapa de evaluare la structurile AFIR.

Din punct de vedere al sondajului realizat in teritoriu, 58,33% din persoanele intervievate considera ca interventiile propuse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic au contribuit la dezvoltarea serviciilor de baza si a infrastructurilor si la cresterea accesului la acestea intr-o masura foarte mare, iar 41,67% considera ca interventiile au contribuit intr-o masura mare.

Concluzii si recomandari

Concluzii: Avand in vedere datele obtinute pana in momentul de fata si rezultatele instrumentelor de evaluare utilizate in teritoriu, putem spune ca proiectele finantate prin intermediul masurilor M5/6B si M6/6B contribuie/vor contribui la dezvoltarea locala a teritoriului GAL Oltul Puternic.



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Dupa cum se observa si in cadrul SDL, cel mai mare procent al fondurilor nerambursabile disponibile in cadrul SDL au fost distribuite masurii M5/6B. Exista un mare interes pentru imbunatatirea atractivitatii teritoriului GAL, valorificarea potentialului local si crearea de noi oportunitati de angajare. In acelasi timp este foarte important ca populatia sa dispuna de servicii publice si infrastructuri de calitate, cat mai numeroase, iar accesul la acestea sa nu fie ingradit.

Sondajul realizat in randul locuitorilor din teritoriul Microregiunii Oltul Puternic, reliefeaza faptul ca acestia au o perceptie foarte buna privind influenta interventiilor din cadrul SDL asupra dezvoltarii rurale a teritoriului GAL.

Recomandari:

Avand in vedere ca intr-un singur apel de selectie au fost contractate toate fondurile disponibile pe masura M5/6B, ar fi necesara in viitor o suplimentare de fonduri in cadrul acestora.

7.2 Intrebări de evaluare aferente unor teme de evaluare:

Intrebarea comuna de evaluare nr. 1: Este inca relevanta Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Oltul Puternic față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu ?

Tema de evaluare - Logica de intervenție a strategiei

Criterii de evaluare

Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat

Indicatori de evaluare

Perceptia locuitorilor GAL Oltul Puternic privind relevanta SDL GAL Oltul Puternic fata de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu.

Metode aplicate

Raspunsul se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor (inclusiv a SDL), observatia si sondajul de opinie pe baza de chestionar.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Pentru a analiza coerența dar și actualitatea priorităților stabilite de Strategie, prezenta evaluare s-a focusat pe validarea unor ipoteze în ce privește actualitatea nevoilor și problemelor pe care se axează SDL precum și natura soluțiilor care vin pentru aceste probleme. Partea de analiză a Strategiei identifică un șir de nevoi/probleme structurate în urmatoarele mari categorii:

- Creșterea competitivității exploatațiilor agricole în curs de restructurare și creșterea viabilității economice a fermelor de semi-subzistență;



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

- Încurajarea fenomenului de cooperare;
- Protejarea mediului și implementarea de acțiuni pentru conservarea patrimoniului natural;
- Înființarea de IMM-uri pentru dezvoltarea de activități non-agricole și servicii pentru populația rurală și investiții în activități non-agricole productive;
- Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază;
- Păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural, natural și turistic;
- Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare și vulnerabile izolării/excluziunii sociale, prin dezvoltarea unor instrumente de integrare socială și economică;
- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile rurale marginalizate.

Ca urmare a consultării tuturor actorilor locali interesați, a documentelor de planificare și a rapoartelor de monitorizare, având în considerare faptul că încă nu a fost finalizat niciun proiect, evaluarea confirmă că prioritățile stabilite în SDL sunt relevante față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.

Conform sondajului de opinie pe baza de chestionar, 60% din persoanele intervievate considera că Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Oltul Puternic este relevantă față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu într-o măsură foarte foarte mare, iar 40% considera că este relevantă într-o măsură mare.

În același timp, analiza indicatorilor statistici și administrativi reflectă de fapt un progres relativ scăzut în dezvoltare, iar natura problemelor adresate nu a fost diminuată decât într-o formă redusă, ceea ce validează de fapt actualitatea problemelor și nevoilor adresate.

Astfel, atât în baza analizei documentelor dar și a rezultatelor chestionarului aplicat se poate constata că obiectivele propuse în SDL continuă să fie relevante problemelor din teritoriul GAL, iar pentru atingerea rezultatelor scontate se impune o consecvență în adresarea acestora și în perioada ulterioară a implementării Strategiei.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 2 În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?

Tema de evaluare - Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie

Criterii de evaluare

Proiecte contractate în valoare de

Proiecte platite în valoare de

Indicatori de evaluare



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Gradul de contractare (raportul dintre valoarea contractelor beneficiarilor si alocari)
Gradul de absorbtie raportat la contractari (raportul intre platile efectuate catre beneficiari si valoarea contractelor semnate cu AFIR)
Gradul de absorbtie raportat la alocari (raportul intre platile efectuate de beneficiari si alocari)

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 2 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Vom prezenta valoarea indicatorilor prezentati mai sus, pentru fiecare masura in parte si pentru total strategie.

Gradul de contractare = Valoarea contractelor beneficiarilor/ alocare financiara

Gradul de absorbtie raportat la contractari = Valoarea platilor efectuate catre beneficiari/
Valoarea contractelor beneficiarilor

Gradul de absorbtie raportat la alocari = Valoarea platilor efectuate catre beneficiari/
Valoarea alocarii

M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

Gradul de contractare M1/1B = 0%

Gradul de absorbtie raportat la contractari M1/1B = 0%

Gradul de absorbtie raportat la alocari M1/1B = 0%

M2/2A Investitii in active fizice

Gradul de contractare M2/2A = 0%

Gradul de absorbtie raportat la contractari M2/2A = 0%

Gradul de absorbtie raportat la alocari M2/2A = 0%

M3/2B Investitii in exploatare agricole si pomicole

Gradul de contractare M3/2B = 0%

Gradul de absorbtie raportat la contractari M3/2B = 0%

Gradul de absorbtie raportat la alocari M3/2B = 0%

.

M4/6A Infiintarea de activitati neagricole

Gradul de contractare M4/6A = 0%



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Gradul de absorbtie raportat la contractari M4/6A = 0%

Gradul de absorbtie raportat la alocari M4/6A = 0%

M5/6B Dezvoltarea satelor

Gradul de contractare M4/6A = 710.120,26 euro / 710.430,10 euro = 99,96%

Gradul de absorbtie raportat la contractari M4/6A = 0%

Gradul de absorbtie raportat la alocari M4/6A = 0%

M6/3A Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

Gradul de contractare M6/6B = 0%

Gradul de absorbtie raportat la contractari M6/6B = 0%

Gradul de absorbtie raportat la alocari M6/6B = 0%

Total strategie – 19.2

Gradul de contractare 19.2 = 710.120,26 euro / 710.430,10 euro = 99,96%

Gradul de absorbtie raportat la contractari 19.2 = 0%

Gradul de absorbtie raportat la alocari 19.2 = 0%

Total cheltuieli de functionare – 19.4

Gradul de absorbtie raportat la alocare 19.4 = 735.402,70 lei / 1.585.031,99 lei = 46,4%

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 3 Cat de bine au relationat angajatii GAL Oltul Puternic cu beneficiarii proiectelor finantate prin GAL

Tema de evaluare - Mecanismul de implementare al strategiei

Criterii de evaluare

Relationare echipa GAL – beneficiari (sau posibili beneficiari)

Instruirea beneficiarilor de proiecte

Indicatori de evaluare

Perceptia beneficiarilor proiectelor finantate prin GAL privind relationarea cu angajatii GAL Oltul Puternic

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 3 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul de opinie cu instrumentul: chestionarul.

Raspunsul la intrebarea de evaluare



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Angajatii GAL au incercat mereu sa desfasoare relatii stranse cu beneficiarii. Aceste relatii au fost concretizate, in:

- Intalniri in teritoriul GAL in cadrul procesului de animare privind masurile care urmau a fi lansate de catre GAL
- Materiale de animare distribuite de catre GAL populatiei din teritoriu
- Intalniri la sediul GAL cu beneficiari/potentiali beneficiari care s-au interesat de masurile lansate de catre GAL Oltul Puternic
- Raspunsuri la telefon oferite beneficiarilor (potentialilor beneficiari) referitoare la masurile lansate/care urmeaza sa se lanseze de catre GAL
- Organizarea de cursuri de formare pentru lideri locali/beneficiari, pentru a-i ajuta pe acestia sa-si intocmeasca dosarele/implementeze proiectele. (Au fost organizate urmatoarele sesiuni de instruire pentru lideri locali/beneficiari: "Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL")
- Din punct de vedere al perceptiei beneficiarilor proiectelor finantate prin GAL privind relationarea cu angajatii GAL Oltul Puternic, rezultatele sondajului de opinie sunt urmatoarele: 77,78% din beneficiarii intervievati considera intr-o masura foarte mare ca relatia lor cu GAL-ul a fost una foarte buna. Restul de 22,22% au de asemenea o perceptie pozitiva privind relationarea dintre beneficiari si angajatii GAL, considerand aceasta relatie una foarte buna intr-o masura mare.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 4 Interventiile din cadrul Strategiei de dezvoltare locala a GAL Oltul Puternic au adus plus valoare in teritoriu?

Tema de evaluare - Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

Criterii de evaluare

Capitalul social s-a îmbunătățit

Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local

Rezultele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie

Modalitatea prin care masurile din SDL aduc plus valoare in teritoriu

Indicatori de evaluare

Perceptia populatiei din teritoriul GAL privind gradul in care interventiile din SDL au adus plus valoare teritoriului.

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 4 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul de opinie cu instrumentul: chestionarul.



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Masurile contractate la nivelul GAL Oltul Puternic, vor aduce plus valoare in teritoriu astfel:

- crearea de locuri de muncă
- ridicarea nivelului de trai al populației,
- dezvoltarea și ameliorarea condițiilor social-economice ale teritoriului GAL Oltul Puternic
- diversificarea economică prin crearea și dezvoltarea de activități economice și creșterea numărului de întreprinderi
- îmbunătățirea calității vieții și a imaginii teritoriului GAL
- îmbunătățirea infrastructurii rurale crează premisele de dezvoltare a activităților economice din teritoriul GAL
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how

Din punct de vedere al percepției populației din teritoriul GAL privind gradul în care intervențiile din SDL au adus plus valoare teritoriului, rezultatele sondajului de opinie sunt următoarele: 96,6% din persoanele intervievate considera într-o măsură foarte mare și mare ca intervențiile din cadrul SDL au adus plus valoare în teritoriu. Doar 3,4% din cei care au completat chestionare nu sunt de acord cu acest aspect.

Pe de altă parte, din punct de vedere a îmbunătățirii capitalului social (învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc) datorită aplicării metodei LEADER, 35% nu vad nici-o îmbunătățire, 45% considera o îmbunătățire medie, iar 20% o îmbunătățire foarte mare.

Din punct de vedere al influenței implementării SDL (ex. crearea de locuri de muncă, infrastructură de bază, etc.) asupra îmbunătățirii calității vieții în teritoriul GAL, 36% din persoanele care au răspuns la chestionare nu vad nicio îmbunătățire, 42% vad o îmbunătățire medie, iar 22% cred că îmbunătățirea este una foarte mare.

Din punct de vedere al îmbunătățirii guvernantei locale, (ex. îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanta pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private etc.) datorită aplicării metodei LEADER, 33% dintre respondenți nu vad nicio îmbunătățire, 42% vad o îmbunătățire medie, iar 25% vad o îmbunătățire foarte mare.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 5 In ce masura interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic au sprijinit inovarea?



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Tema de evaluare - Abordarea inovativa LEADER
Criterii de evaluare Modalitatea de sprijinire a inovarii
Metode aplicate Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 5 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia
Raspunsul la intrebarea de evaluare SDL GAL Oltul Puternic si-a propus prin intermediul strategiei sa contribuie la obiectivul transversal inovare. Avand in vedere ca pana la momentul prezentei evaluari nu exista proiecte finalizate, iar proiecte contractate exista doar pe o singura masura – M5/6B, nu putem oferi un raspuns foarte relevant, acest aspect urmand a fi detaliat in urmatoarele etape de evaluare ale SDL GAL Oltul Puternic. Totusi, putem preciza faptul ca prin intermediul proiectelor de la nivelul masurii M5/6B, care momentan sunt in faza de implementare, prin imbunatatirea infrastructurilor locale si serviciilor publice, se va putea incuraja spiritul antreprenorial si inovator.
Concluzii si recomandari: Concluzii: Pentru cea mai mare parte dintre beneficiari, proiectele inovative reprezinta inca o necunoscuta pentru ei, si atunci prefera ca in cadrul proiectelor pe care le intocmesc sa includa activitati care le sunt familiare. Totusi, acestia ar fi interesati ca pe viitor sa introduca noi tehnologii si metode de lucru. Recomandari: Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce priveste inovarea.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 6 In ce masura interventiile din cadrul SDL GAL Oltul Puternic au contribuit la protectia mediului? Tema de evaluare - Protectia mediului
Criterii de evaluare Modalitatea in care SDL GAL Oltul Puternic contribuie la protectia mediului
Metode aplicate Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 6 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor si observatia
Raspunsul la intrebarea de evaluare SDL GAL Oltul Puternic si-a propus prin intermediul strategiei sa contribuie la obiectivul transversal mediu. Avand in vedere ca pana la momentul prezentei evaluari nu exista proiecte finalizate, iar proiecte contractate exista doar pe o singura masura – M5/6B, nu putem oferi



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

un raspuns foarte relevant, acest aspect urmand a fi detaliat in urmatoarele etape de evaluare ale SDL GAL Oltul Puternic.

Totusi, putem preciza faptul ca in cadrul proiectelor contractate pe masura M5/6B, beneficiarii au facut precizari cu privire la protectia mediului:

- in cadrul unor proiecte de construire terenuri de sport, pentru iluminarea acestora pe timp de noapte, vor fi utilizate panouri solare, aceasta fiind totodata si o metoda inovatoare de iluminare. Prin utilizarea energiei fotovoltaice, vor putea fi realizate economii majore in ceea ce priveste consumul energetic.

Concluzii si recomandari:

Concluzii Exista la nivelul teritoriului GAL beneficiari preocupati de aspectele ce tin de mediul inconjurator

Recomandari: Acordarea de mai multa consultanta potentialilor beneficiari in ceea ce priveste mediul inconjurator.

Intrebarea de evaluare aferenta unei teme de evaluare nr. 7 In ce masura au fost respectate promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL?

Tema de evaluare - Egalitatea de sanse si nediscriminarea

Criterii de evaluare

Respectarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si nediscriminarea in toate etapele de implementare a strategiei

Indicatori de evaluare

Perceptia locuitorilor din teritoriul GAL privind promovarea egalitatii intre barbati si femei si nediscriminarea pe durata implementarii SDL

Metode aplicate

Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 7 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor, observatia si sondajul de opinie.

Raspunsul la intrebarea de evaluare

Referința legală pentru respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în cadrul Fondurilor ESI este dată de Art.7 din Reg. 1303/2013, care are următorul cuprins:

“Statele membre și Comisia asigură luarea în considerare și promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării perspectivei egalității de gen pe toată durata pregătirii și implementării a programelor, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și evaluarea. Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii și implementării programelor. Pe toată durata pregătirii și implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.”



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

În vederea formulării unui răspuns la această întrebare de evaluare, luând în considerare gradul actual de implementare a SDL, GAL Oltul Puternic s-a concentrat asupra următoarelor aspecte:

- A luat în considerare respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în constituirea organelor de conducere ale GAL-ului,
- A luat în considerare respectarea principiilor egalității de gen și nediscriminării în procesul de stabilire a: Ghidurilor solicitantului și a procedurilor de lucru, a criteriilor de eligibilitate și selecție pentru aplicanți, a grilelor de evaluare și a cerințelor minime pentru implementarea proiectelor.

Astfel, putem spune că implementarea SDL (până la 1 octombrie 2018), nu a fost afectată de nicio situație directă sau indirectă a discriminării, generată de procedurile de implementare.

Concluzii și recomandări:

Concluzii Implementarea SDL (până la 1 octombrie 2018), nu a fost afectată de nicio situație directă sau indirectă a discriminării, generată de procedurile de implementare.

Recomandări: Procedurile de implementare ar trebui revizuite pentru a introduce, cel puțin, un angajament formal al tuturor beneficiarilor de a respecta principiile egalității de gen și nediscriminării în implementarea proiectului, indiferent de tipologia măsurilor;

Ar trebui analizate procedurile de aplicare, selecție, contractare și verificare pentru a verifica măsura în care acestea necesită o revizuire în sensul de a se garanta respectarea efectivă a principiului accesibilității pentru persoanele cu handicap la investițiile sprijinite de SDL.

Întrebarea de evaluare aferentă unei teme de evaluare nr. 8 A desfășurat GAL Oltul Puternic acțiuni de cooperare?

Tema de evaluare - Cooperarea

Indicatori de evaluare

Nr. proiecte de cooperare

Metode aplicate

Răspunsul la întrebarea de evaluare aferentă unei teme nr. 8 se bazează pe utilizarea următoarelor instrumente cantitative și calitative: studiul documentelor, observația

Răspunsul la întrebarea de evaluare

Până la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic nu a prezentat niciun proiect de cooperare pe măsura 19.3 (componentele A și B), însă intenționează în viitor desfășurarea de astfel de acțiuni de cooperare între GAL-uri.

Întrebarea de evaluare aferentă unei teme de evaluare nr. 9 Ce acțiuni a întreprins GAL Oltul Puternic în scopul implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală?



Raport de evaluare Grupul de Actiune Locala Oltul Puternic

Tema de evaluare – Functionarea Grupului de Actiune Locala Oltul Puternic
Criterii de evaluare Actiuni de instruire pentru angajatii GAL si liderii locali Actiuni de animare a teritoriului
Indicatori de evaluare Nr. cursuri de instruire organizate Nr. de persoane instruite Nr. materiale de animare realizate Nr. intalniri de animare realizate
Metode aplicate Raspunsul la intrebarea de evaluare aferenta unei teme nr. 9 se bazeaza pe utilizarea urmatoarelor instrumente cantitative si calitative: studiul documentelor.
Raspunsul la intrebarea de evaluare Pana la 1 octombrie 2018, GAL Oltul Puternic a desfasurat urmatoarele actiuni in cadrul functionarii GAL, in scopul implementarii cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locala? 1. Realizare materiale promovare pentru animarea teritoriului GAL Materialele realizate in cadrul actiunilor de animare sunt urmatoarele: ▪ 1575 mape personalizate ▪ 1575 pixuri inscriptionate ▪ 1575 blocnotes-uri personalizate ▪ 315 pliante prezentare masurile M5/6B si M6/6B ▪ 630 pliante prezentare masuri M4/6A si M3/2B ▪ 630 pliante prezentare masuri M1/1B si M2/2A ▪ 800 carti de vizita(cate 200 pentru fiecare angajat) ▪ 1 Roll-up ▪ 2 Afise prezentare masuri 2. Organizare intalniri de animare in UAT partenere cu potentialii beneficiari in toate comunele partenere GAL: Grădinari, Teslui, Oporelu, Verguleasa, Cungrea, Vulturești, Dobroteasa, Vitomirești, Sâmburești, Făgetelu, Poboru, Spineni, Leleasca, Bărăști, Tătulești, Optași-Măgura (Jud. Olt) Drăgoești, Olanu, Galicea, Stoilești, Dănicei (jud. Valcea): ▪ In perioada 12.06.2017 – 26.06.2017 au fost realizate 21 intalniri de animare a teritoriului GAL Oltul Puternic, in cadrul carora au fost distribuite materialele de promovare, cu informatii referitoare la oportunitatile de finantare oferite prin intermediul M5/6B – Dezvoltarea satelor si M6/6B – Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale. In cadrul acestor intalniri de animare au fost distribuite o parte din materiale de promovare realizate.



- In perioada 23.10.2017 – 31.10.2017, respectiv 07.05.2018 – 15.05.2018, au fost organizate 42 intalniri de animare a teritoriului GAL Oltul Puternic, in cadrul carora au fost distribuite materialele de promovare, cu informatii referitoare la oportunitatile de finantare oferite prin intermediul M1/1B – Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale, M2/2A – Investitii in active fizice, M3/2B – Investitii in exploatare agricole si pomicole, M4/6A – Infiintarea de activitati neagricole.

3. Organizarea de sesiuni de instruire pentru angajatii GAL si liderii locali:

- Organizare curs “Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL”. A fost realizata instruirea liderilor locali (21 persoane) din GAL Oltul Puternic, in localitatea Calimanesti – Caciulata, judetul Vilcea, hotel***Orizont. Durata instruirii a fost de 3 zile. Competentele dobandite sunt: implementarea abordarii LEADER, intocmirea cererilor de plata, si a dosarelor de achizitie, management de proiect;
- Organizare curs “Instruirea si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL”. A fost realizata instruirea si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL Oltul Puternic (4 persoane), in localitatea Gradinari, judetul Olt – Sediul GAL Oltul Puternic. Abordari in cadrul instruirii : Pregatirea si publicarea apelurilor de selectie in conformitate cu SDL, Animarea teritoriului, Elaborare proceduri de evaluare si selectie, Monitorizare implementare SDL, Verificarea conformitatii cererilor de Plata pentru proiectele selectate, Intocmirea cererilor de plata aferente costurilor de functionare si animare;

4. Publicare apel de selectie in ziar local (Olt/Valcea), pentru fiecare masura de finantare din cadrul SDL Oltul Puternic

- Au fost publicate 3 Anunturi pentru apelurile de selectie in ziarul Gazeta Oltului (judetul Olt) si 3 anunturi in ziarul Eveniment Valcean (judetul Valcea).

5. Participarea la activitatile RNDR și rețele europene

- Conferinta Regionala FNGAL Vest si Sud-Vest Oltenia
- Conferinta FNGAL Regiunea Vest si Sud-Vest Oltenia

